Подписан цифровой подписью: Пашина Галина Сергеевна
DN: O=ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум», CN= Пашина Галина Сергеевна, E=att@obraz.tambov.gov.ru
Основание: Я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Дата: 2026.10.30 09:37:53+03'00'
Foxit PDF Reader Версия: 2024.2.1

**План проекта (программы)**
**«Развитие и внедрение технологии проектного обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы в рамках ФП «Профессионалитет»»**
**с 01.09.2025 до 30.12.2026**
**ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»**

| № | Задачи | Перечень мероприятий | Сроки проведения | Методы деятельности | Прогнозируемые результаты реализации действий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продолжать обеспечение функционирования рабочих групп по направлениям работы | Планирование и проведение заседаний рабочих групп | В течение года | Заседания рабочих групп, планирование, отчётность | Протоколы заседаний |
| 2 | Актуализировать основные профессиональные образовательные программы и рабочие программы с интеграцией продуктоориентированных проектных практик | Обновление ОПОП и рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, практик с учётом результатов апробации; согласование с социальными партнёрами-работодателями | До 25.08.2026 | Разработка и экспертиза программ, согласование с работодателями | Актуализированные ОПОП с интеграцией продуктоориентированных проектных практик, согласованные с работодателями в рамках ФП «Профессионалитет» |
| 3 | Повысить квалификацию педагогических работников и работодателей | Организация курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов и представителей реального сектора экономики | Ежегодно | Курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка | 100%-ное повышение квалификации педагогических работников и работодателей; дипломы о профессиональной переподготовке, удостоверения о повышении квалификации |
| 4 | Модернизировать и поддерживать материально-техническую базу техникума | Дозакупка и обновление оборудования; обслуживание оснащённых зон | До 01.10.2026; поддержание — в течение года | Проведение закупочных процедур, обслуживание оборудования | Оснащённые зоны современным оборудованием |

| № | Задачи | Перечень мероприятий | Сроки проведения | Методы деятельности | Прогнозируемые результаты реализации действий |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Продолжать заключение договоров целевого обучения | Анализ потребности в кадрах, заключение и сопровождение договоров целевого обучения | Ежегодно | Заключение договоров целевого обучения, мониторинг | реестр заключённых договоров |
| 6 | Демонстрация методов организации продуктоориентированных проектных практик и технологией наставничества наиболее активных преподавателей | Участие педагогов в обучающих вебинарах, семинарах, мастер-классах по организации проектно-ориентированной деятельности; педагогическое сопровождение проектной работы обучающегося наставником; педагогическое сопровождение наставника над наставляемым | до 28.12.2026 | Вебинары, семинары, мастер-классы, наставничество | Методические материалы вебинаров; теоретические знания педагогов по организации продуктоориентированных проектных практик; программы наставничества |
| 7 | Продолжать организовывать сетевое взаимодействие | заключение договоров, организация обучения | Ежегодно | заключение договоров, организация обучения | договоры о сетевом взаимодействии; программы и расписание занятий |
| 8 | Привлекать организации реального сектора экономики к подготовке кадров | Обсуждение с работодателями кандидатур специалистов, включаемых в образовательный процесс в качестве преподавателей | Ежегодно, по графику учебного процесса | Согласование кандидатур, участие представителей организаций в реализации программ «Профессионалитет» | Приказы о трудоустройстве; заключённые договоры; доля представителей работодателей в реализации программ |

| № | Задачи | Перечень мероприятий | Сроки проведения | Методы деятельности | Прогнозируемые результаты реализации действий |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Продолжать организовывать и проводить практическую подготовку обучающихся на базе организаций реального сектора экономики | Организация практической подготовки; разработка планов обучения на рабочем месте, программ по практикам; заключение договоров о практической подготовке | ежегодно | Организация практической подготовки, разработка планов и программ, заключение договоров | Планы обучения на рабочем месте; договоры о практической подготовке; отчётная документация о практической подготовке |
| 10 | Продолжать внедрение наставничества на производстве | Применение системы наставничества с учётом модели «Обучающийся — работодатель», «педагог-педагог» | 2025-2026 гг. | Внедрение и организация наставничества на производстве | Отчётные материалы о результатах обучающихся; отзывы предприятий |
| 11 | Продолжать организовывать консультационно-методическую поддержку участников программы | Организация консультативно-методической помощи участникам Программы; встречи для обсуждения работы над программой | По мере необходимости (в течение года) | Консультации, рабочие встречи, обсуждения | Материалы консультативно-методической помощи; протоколы встреч |
| 12 | Внедрить в производство практико-ориентированные проекты | Реализация студенческих продуктоориентированных проектов на базе предприятий-партнёров | 2025-2026 гг. | Внедрение проектов в производство, сопровождение наставниками | Акты внедрения проектов; отзывы предприятий о результатах внедрения |
| 13 | Анализировать результаты реализации Программы | Анализ результатов реализации Программы, разработка и | Ежегодно | Контроль, корректировка деятельности, диагностика | Аналитический отчёт о реализации Программы за 2025-2026 гг. |

| № | Задачи | Перечень мероприятий | Сроки проведения | Методы деятельности | Прогнозируемые результаты реализации действий |
|---|---|---|---|---|---|
| | | постановка задач на следующий период; контроль и корректировка деятельности, диагностика основных показателей | | показателей | |
| 14 | Продолжать создавать базу продуктоориентированных проектных практик студентов | Формирование базы продуктоориентированных проектных практик студентов и её регулярное пополнение | До 31.12.2026 | Создание базы, систематизация и пополнение материалов | База продуктоориентированных проектных практик студентов |
| 15 | Опубликовать результаты Программы | Подготовка материалов для освещения в СМИ и на сайте техникума | Систематически | Подготовка публикаций, освещение в СМИ и на сайте | Публикации на сайте техникума, в СМИ (в соответствии с медиапланом) |
| 16 | Провести семинар по результатам Программы | Проведение семинара «Внедрение технологии проектного обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы в рамках ФП «Профессионалитет»» | 2026 г. (до 30.12.2026) | Подготовка материалов и проведение семинара | Материалы семинара; программа семинара; список участников |
| 17 | Разработать методические рекомендации по результатам Программы | Подготовка материалов по ходу реализации и результатам Программы, разработка методических | 2026 г. (до 30.12.2026) | Разработка методических материалов | Методические рекомендации по внедрению механизмов повышения качества |

| № | Задачи | Перечень мероприятий | Сроки проведения | Методы деятельности | Прогнозируемые результаты реализации действий |
|---|---|---|---|---|---|
| | | материалов | | | образовательных результатов студентов профессионального образовательного учреждения в рамках реализации ФП «Профессионалитет» |