

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Тамбовской области


А.В.Никитин
«08» июля 2019 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта

**«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
(Тамбовская область)**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)		
Краткое наименование регионального проекта	Молодые профессионалы (Тамбовская область)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Астафьева Наталья Егоровна, Заместитель главы администрации области		
Руководитель регионального проекта	Котельникова Татьяна Петровна, Начальник управления образования и науки области		
Администратор регионального проекта	Мордовкина Надежда Вячеславовна, Первый заместитель начальника управления образования и науки области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году (Тамбовская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена										
1.1	Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, %	Основной показатель	0,0000	31.08.2018	5,0000	6,0000	8,0000	13,0000	18,0000	25,0000
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена										
1.2	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, %	Основной показатель	0,0000	31.05.2018	8,0000	20,0000	28,0000	36,0000	44,0000	52,0000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом										
1.3	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, ед.	Основной показатель	0,0000	31.05.2018	5,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	50,0000
Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом										
1.4	Число центров опережающей профессиональной подготовки, ед.	Основной показатель	0,0000	31.05.2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2023 года во всех субъектах Российской Федерации основных программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить основные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации; - повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. 		
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
1	2	3	4
1.1	<p>В Тамбовской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев</p> <p>на 31.12.2023 - 1 ед.</p>	31.12.2023	<p>Внедренные к концу 2023 года в Тамбовской области программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволят:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие Тамбовской области; - повысить конкурентоспособность профессионального образования.
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Внедрение с 1 июля 2020 г. апробированной методологии наставничества в системе среднего профессионального образования позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Реализованный комплекс мер позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личностные и профессиональные компетенции. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
1	2	3	4
2.1	<p>Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>на 31.12.2024 – 70%</p>	31.12.2024	<p>Внедрение с 1 июля 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Реализованный комплекс мер позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>К концу 2024 года не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, а также прошли практику на предприятиях-партнерах. Кроме того, не менее 10 тыс. из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.</p> <p>Проведение данных мероприятий позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне; - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Не менее 300 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 120</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее 300 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации преподавателей по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и прошли практику на</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс</p> <p>на 31.12.2024 - 0.3 тыс.чел.</p>		<p>предприятиях-партнерах, а также не менее 120 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Проведение данных мероприятий позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне; - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству.
4	Собственные результаты		
4.1	<p>Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>на 30.09.2019 - 5% на 30.09.2020 - 6% на 30.09.2021 - 8% на 30.09.2022 - 13% на 30.09.2023 - 18% на 30.09.2024 - 25%</p>	30.09.2024	<p>В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 2024 году увеличено, по сравнению с 2018 годом, число студентов, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена и составляет не менее чем 25% студентов, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, в соответствии с обновленным списком специальностей.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
1	2	3	4
4.2	Созданы и функционируют не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки на 31.12.2024 - 1 ед.	31.12.2024	<p>К концу 2024 года в Тамбовской области за счет средств федеральной поддержки планируется создать не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки, что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования. <p>Создан Центр опережающей профессиональной подготовки как структурное подразделение профессиональной образовательной организации, реализующей дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации). Центр предоставляет возможность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.
4.3	<p>Созданы и функционируют не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием</p> <p>на 31.12.2019 - 5 ед. на 31.12.2020 - 10 ед. на 31.12.2021 - 20 ед. на 31.12.2022 - 30 ед. на 31.12.2023 - 40 ед. на 31.12.2024 - 50 ед.</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года в Тамбовской области за счет средств федеральной поддержки планируется создать не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования.
4.4	<p>Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ</p> <p>на 31.12.2021 - 1 ед.</p>	31.12.2021	<p>Созданная к концу 2021 года целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления профессиональными образовательными организациями;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентируемых компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования; - повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования.
4.5	<p>В Тамбовской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков</p> <p>на 31.12.2020 - 1 ед.</p>	31.12.2020	<p>Внедрение к концу 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе среднего профессионального образования; - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.
4.6	<p>Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке региональной сборной для участия в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ед. на 31.12.2020 - 1 ед. на 31.12.2021 - 1 ед. на 31.12.2022 - 1 ед. на 31.12.2023 - 1 ед.</p>	31.12.2024	<p>Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования; - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 31.12.2024 - 1 ед.		<ul style="list-style-type: none"> - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; подготовить национальную сборную для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью.
4.7	<p>В 52% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена</p> <p>на 31.12.2024 - 52%</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года в 52% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям; - внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации.
4.8	<p>Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций Тамбовской области внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ</p> <p>на 31.12.2024 – 70%</p>	31.12.2024	<p>Целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ, и поэтапно внедряемая до конца 2024 года, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентируемых компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стегачева М. А.	Начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Котельникова Т. П.	50
2	Участник регионального проекта	Черникова Е. В.	Ведущий специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Стегачева М. А.	15
3	Участник регионального проекта	Стегачева М. А.	Начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Котельникова Т. П.	50
Созданы и функционируют не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления образования и науки области	Никитин А. В.	15
5	Участник регионального проекта	Колонтаева Е. В.	Начальник отдела планирования и исполнения бюджета управления образования и науки области	Котельникова Т. П.	5
6	Участник регионального проекта	Стегачева М. А.	Начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Котельникова Т. П.	50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
7	Участник регионального проекта	Гужва О. Г.	Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Стегачева М. А.	40
Созданы и функционируют не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления образования и науки области	Никитин А. В.	15
9	Участник регионального проекта	Стегачева М. А.	Начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Котельникова Т. П.	50
Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стегачева М. А.	Начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Котельникова Т. П.	50
11	Участник регионального проекта	Гужва О. Г.	Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Стегачева М. А.	40
В Тамбовской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стегачева М. А.	Начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Котельникова Т. П.	50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
13	Участник регионального проекта	Гужва О. Г.	Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Стегачева М. А.	40
14	Участник регионального проекта	Стегачева М. А.	Начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Котельникова Т. П.	50
Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке региональной сборной для участия в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стегачева М. А.	Начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Котельникова Т. П.	50
16	Участник регионального проекта	Стегачева М. А.	Начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Котельникова Т. П.	50
В 52 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стегачева М. А.	Начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Котельникова Т. П.	50
18	Участник регионального проекта	Черникова Е. В.	Ведущий специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Стегачева М. А.	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
19	Участник регионального проекта	Стегачева М. А.	Начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Котельникова Т. П.	50
Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций Тамбовской области внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стегачева М. А.	Начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Котельникова Т. П.	50
21	Участник регионального проекта	Стегачева М. А.	Начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Котельникова Т. П.	50
22	Участник регионального проекта	Гужва О. Г.	Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Стегачева М. А.	40
В Тамбовской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления образования и науки области	Никитин А. В.	15
24	Участник регионального проекта	Стегачева М. А.	Начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Котельникова Т. П.	50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, вовлечены в различные формы наставничества					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления образования и науки области	Никитин А. В.	15
26	Участник регионального проекта	Стегачева М. А.	Начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Котельникова Т. П.	50
Не менее 300 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 120 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стегачева М. А.	Начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Котельникова Т. П.	50
28	Участник регионального проекта	Стегачева М. А.	Начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Котельникова Т. П.	50

6. Дополнительная информация

Глоссарий

1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс - это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которая предусматривает:

моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков;

независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий;

определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций - это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур.

2. Эксперт Ворлдскиллс - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс Россия, прошедший обучение по стандартам Ворлдскиллс и соответствующий иным требованиям сертификации экспертов Ворлдскиллс, утвержденных Приказом генерального директора Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

3. Центры опережающей профессиональной подготовки - самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования или другие образовательные организации, обеспечивающие реализацию в субъекте Российской Федерации следующих задач:

использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям;

реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций;

проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования;

осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.

Центр опережающей профессиональной подготовки - ситуационный центр системы профессиональной подготовки, выполняет функции по аудиту состояния региональных системы профессиональной подготовки, мониторингу потребности в кадрах, определяет наиболее востребованные профессии в регионах, оценке качества подготовки к проведению демонстрационного экзамена "Ворлдскиллс", обеспечивает выявление и распространение лучших практик профессиональной подготовки.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Молодые профессионалы»
(Тамбовская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	-	30.09.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 2024 году увеличено, по сравнению с 2018 годом, число студентов, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена и составляет не менее чем 25% студентов, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, в соответствии с	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					обновленным списком специальностей.	
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.09.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
1.1.1	Разработка организационной модели проведения демонстрационного экзамена	01.01.2019	01.02.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.1.2	Согласование кандидатур экспертов Союза «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» и включение их в состав Государственных экзаменационных комиссий	01.01.2019	28.04.2019	Черникова Е. В., Ведущий специалист-эксперт	Приказ	РРП
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.09.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
1.2.1	Организация обучения экспертов Ворлдскиллс на право участия в проведении демонстрационного экзамена	01.04.2019	01.05.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.2.2	Оснащение площадок демонстрационного экзамена в соответствии с инфраструктурным листом Ворлдскиллс	01.04.2019	01.05.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	Проведение мониторинга качества подготовки выпускников по итогам проведения демонстрационного экзамена	01.09.2019	29.09.2019	Черникова Е. В., Ведущий специалист-эксперт	Отчет	РРП
1.4	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.09.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
1.4.1	Разработка организационной модели проведения демонстрационного экзамена	01.01.2020	01.02.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.4.2	Согласование кандидатур экспертов Союза «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» и включение их в состав Государственных экзаменационных комиссий	01.12.2019	31.12.2019	Черникова Е. В., Ведущий специалист-эксперт	Приказ	РРП
1.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	29.09.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
1.5.1	Организация обучения экспертов Ворлдскиллс на право участия в проведении демонстрационного экзамена	01.04.2020	01.05.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.5.2	Оснащение площадок демонстрационного экзамена в соответствии с инфраструктурным листом Ворлдскиллс	01.04.2020	01.05.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	29.09.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
1.6.1	Проведение мониторинга качества подготовки выпускников по итогам проведения демонстрационного экзамена	01.09.2019	29.09.2020	Черникова Е. В., Ведущий специалист-эксперт	Отчет	РРП
1.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.09.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
1.7.1	Разработка организационной модели проведения демонстрационного экзамена	01.01.2021	01.04.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.7.2	Согласование кандидатур экспертов Союза «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» и включение их в состав Государственных экзаменационных комиссий	01.12.2020	31.12.2020	Черникова Е. В., Ведущий специалист-эксперт	Приказ	РРП
1.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	29.09.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
1.8.1	Организация обучения экспертов Ворлдскиллс на право участия в проведении демонстрационного экзамена	01.04.2021	01.05.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.8.2	Оснащение площадок демонстрационного экзамена в	01.04.2021	01.05.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	соответствии с инфраструктурным листом Ворлдскиллс					
1.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	29.09.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
1.9.1	Проведение мониторинга качества подготовки выпускников по итогам проведения демонстрационного экзамена	01.09.2021	29.09.2021	Черникова Е. В., Ведущий специалист-эксперт	Отчет	РРП
1.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.09.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
1.10.1	Согласование кандидатур экспертов Союза «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» и включение их в состав Государственных экзаменационных комиссий	01.12.2021	31.12.2021	Черникова Е. В., Ведущий специалист-эксперт	Приказ	РРП
1.10.2	Разработка организационной модели проведения демонстрационного экзамена	01.01.2022	01.02.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	29.09.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
1.11.1	Организация обучения экспертов Ворлдскиллс на право участия в проведении демонстрационного экзамена	01.04.2022	01.05.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11.2	Оснащение площадок демонстрационного экзамена в соответствии с инфраструктурным листом Ворлдскиллс	01.04.2022	01.05.2022	Гужва О. Г., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП
1.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	29.09.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
1.12.1	Проведение мониторинга качества подготовки выпускников по итогам проведения демонстрационного экзамена	01.09.2022	29.09.2022	Черникова Е. В., Ведущий специалист-эксперт	Отчет	РРП
1.13	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.09.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
1.13.1	Разработка организационной модели проведения демонстрационного экзамена	01.01.2023	01.02.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.13.2	Согласование кандидатур экспертов Союза «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» и включение их в состав Государственных экзаменационных комиссий	01.12.2022	31.12.2022	Черникова Е. В., Ведущий специалист-эксперт	Приказ	РРП
1.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	29.09.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
1.14.1	Организация обучения экспертов Ворлдскиллс на право участия в	01.04.2023	01.05.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	проведении демонстрационного экзамена					
1.14.2	Оснащение площадок демонстрационного экзамена в соответствии с инфраструктурным листом Ворлдскиллс	01.04.2023	01.05.2023	Гужва О. Г., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП
1.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	29.09.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
1.15.1	Проведение мониторинга качества подготовки выпускников по итогам проведения демонстрационного экзамена	01.09.2023	29.09.2023	Черникова Е. В., Ведущий специалист-эксперт	Отчет	РРП
1.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.09.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
1.16.1	Разработка организационной модели проведения демонстрационного экзамена	01.01.2024	01.02.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.16.2	Согласование кандидатур экспертов Союза «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» и включение их в состав Государственных экзаменационных комиссий	01.12.2023	31.12.2023	Черникова Е. В., Ведущий специалист-эксперт	Приказ	РРП
1.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.09.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1	Оснащение площадок демонстрационного экзамена в соответствии с инфраструктурным листом Ворлдскиллс	01.04.2024	01.05.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.17.2	Организация обучения экспертов Ворлдскиллс на право участия в проведении демонстрационного экзамена	01.04.2024	01.05.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
1.18.1	Проведение мониторинга качества подготовки выпускников по итогам проведения демонстрационного экзамена	01.09.2024	30.09.2024	Черникова Е. В., Ведущий специалист-эксперт	Отчет	РРП
2	Созданы и функционируют не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки	-	31.12.2024	Котельникова Т. П., Начальник управления	К концу 2024 года в Тамбовской области за счет средств федеральной поддержки планируется создать не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки, что позволит: - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих,	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;</p> <p>- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования.</p> <p>Создан Центр опережающей профессиональной подготовки как структурное подразделение профессиональной образовательной организации, реализующей дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации). Центр предоставляет возможность:</p> <p>- использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на</p>	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.	
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
2.1.1	Заключение договоров с образовательными организациями, предприятиями о сетевом взаимодействии	01.07.2020	31.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.2	Разработка и согласование с работодателями дополнительных образовательных программ для взрослых, программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программ профессиональной ориентации школьников на базе центра опережающей профессиональной подготовки	01.07.2020	01.09.2020	Гужва О. Г., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП
2.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
2.2.1	Обеспечение информационной открытости деятельности центра опережающей профессиональной подготовки	01.01.2020	31.12.2020	Гужва О. Г., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП
2.3	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
2.3.1	Повышение квалификации, стажировка работников Центра опережающей профессиональной подготовки	01.04.2020	31.12.2020	Гужва О. Г., Заместитель начальника отдела	Отчет	РРП
2.3.2	Закупка оборудования для центра опережающей профессиональной подготовки	01.04.2020	03.10.2020	Гужва О. Г., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП
2.4	КТ: Заключение соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	01.03.2020	Колонтаева Е. В., Начальник отдела	Отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения РФ на участие в конкурсном отбора предоставление субсидий из федерального бюджета на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	01.06.2019	08.07.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Заявка	ПК
2.4.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	01.01.2020	28.02.2020	Котельникова Т. П., Начальник управления	Соглашение	ПК
3	Созданы и функционируют не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием	-	31.12.2024	Котельникова Т. П., Начальник управления	К концу 2024 года в Тамбовской области за счет средств федеральной поддержки планируется создать не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, что позволит:	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования. 	
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
3.1.1	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в	01.01.2019	28.02.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой мастерских					
3.1.2	Заключение договоров с образовательными организациями, предприятиями о сетевом взаимодействии и совместном использовании оборудования мастерских	01.11.2019	30.12.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.1.3	Разработка и согласование с работодателями дополнительных образовательных программ для взрослых, программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров, профессиональной ориентации школьников, реализуемых на базе мастерских	01.07.2019	01.08.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.1.4	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета	01.03.2019	30.04.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой мастерских					
3.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
3.2.1	Закупка оборудования и оснащение мастерских	01.05.2019	01.08.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.2.2	Повышение квалификации педагогов реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации школьников на базе мастерских	01.07.2019	01.08.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
3.3.1	Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	01.04.2019	01.07.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП
3.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4.1	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой мастерских	01.10.2019	30.12.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	ПК
3.4.2	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой мастерских	01.01.2020	29.02.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	ПК
3.4.3	Разработка и согласование с работодателями дополнительных	01.07.2020	01.08.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	образовательных программ для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, профессиональной ориентации школьников программ реализуемых на базе мастерских					
3.4.4	Заключение договоров с образовательными организациями, предприятиями о сетевом взаимодействии и совместном использовании оборудования	01.11.2020	31.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
3.5.1	Закупка оборудования и оснащение мастерских	01.05.2020	01.08.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.5.2	Повышение квалификации педагогов реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации школьников на базе мастерских	01.07.2020	01.08.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6.1	Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	01.05.2020	01.07.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП
3.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
3.7.1	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой мастерских	01.10.2020	31.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	ПК
3.7.2	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета	01.01.2020	28.02.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой мастерских					
3.7.3	Заключение договоров с образовательными организациями, предприятиями о сетевом взаимодействии и совместном использовании оборудования	01.11.2021	31.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.7.4	Разработка и согласование с работодателями дополнительных образовательных программ для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, профессиональной ориентации школьников, реализуемых на базе мастерских	01.07.2021	01.08.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
3.8.1	Повышение квалификации педагогов реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы	01.07.2021	01.08.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	профессиональной ориентации школьников на базе мастерских					
3.8.2	Закупка оборудования и оснащение мастерских	01.05.2021	01.08.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
3.9.1	Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	01.05.2021	01.07.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП
3.10	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
3.10.1	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой мастерских	01.01.2022	01.02.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	ПК
3.10.2	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам	01.10.2021	30.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой мастерских					
3.10.3	Разработка и согласование дополнительных образовательных программ для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, профессиональной ориентации школьников на базе мастерских	01.07.2022	01.08.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.10.4	Заключение договоров с образовательными организациями, предприятиями о сетевом взаимодействии и совместном использовании оборудования	01.11.2022	31.12.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
3.11.1	Повышение квалификации педагогов реализующих дополнительные образовательные	01.07.2022	01.08.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации школьников на базе мастерских					
3.11.2	Закупка оборудования и оснащение мастерских	01.05.2022	01.08.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
3.12.1	Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	01.05.2022	01.07.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП
3.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
3.13.1	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой мастерских	01.01.2023	28.02.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.2	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой мастерских	01.10.2022	31.12.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	ПК
3.13.3	Заключение договоров с образовательными организациями, предприятиями о сетевом взаимодействии и совместном использовании оборудования	01.11.2023	31.12.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.13.4	Разработка и согласование с работодателями дополнительных образовательных программ для взрослых, программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров, профессиональной ориентации школьников на базе мастерских	01.07.2023	01.08.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
3.14.1	Закупка оборудования и оснащение мастерских	01.05.2023	01.08.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.14.2	Повышение квалификации педагогов реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации школьников на базе мастерских	01.07.2023	01.08.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
3.15.1	Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	01.05.2023	01.07.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП
3.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
3.16.1	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в	01.10.2023	31.12.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой мастерских					
3.16.2	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой мастерских	01.01.2024	29.02.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	ПК
3.16.3	Заключение договоров с образовательными организациями, предприятиями о сетевом взаимодействии и совместном использовании оборудования	01.11.2024	31.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.16.4	Разработка и согласование с работодателями дополнительных образовательных программ для	01.07.2024	01.08.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	взрослых, программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров, профессиональной ориентации школьников					
3.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
3.17.1	Повышение квалификации педагогов реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации школьников на базе мастерских	01.07.2024	01.08.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.17.2	Закупка оборудования и оснащение мастерских	01.05.2024	01.08.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
3.18.1	Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	01.05.2024	01.07.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП
4	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными	-	31.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Созданная к концу 2021 года целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ				<p>управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентируемых компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования; - повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования. 	
4.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.03.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1	Проведение мониторинга участия общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и обновлении образовательных программ	01.01.2021	28.02.2021	Гужва О. Г., Заместитель начальника отдела	Отчет	РРП
4.2	КТ: Документ разработан	-	31.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
4.2.1	Разработка методических рекомендаций по внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями	01.01.2021	30.12.2021	Гужва О. Г., Заместитель начальника отдела	Методические рекомендации	РРП
4.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
4.3.1	Рассмотрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в	01.01.2021	31.12.2021	Гужва О. Г., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ на заседании Координационного Совета по реализации регионального Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Тамбовской области					
4.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
4.4.1	Утверждение методических рекомендаций по внедрению целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями Тамбовской области	01.01.2021	30.12.2021	Гужва О. Г., Заместитель начальника отдела	Приказ	РРП
4.5	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5.1	Освещение в СМИ внедрения целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями	01.01.2021	31.12.2021	Гужва О. Г., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП
5	В Тамбовской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	-	31.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Внедрение к концу 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков позволит: - сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе среднего профессионального образования; - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.	
5.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.07.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
5.1.1	Проведение мониторинга внедрения наставничества в системе среднего профессионального образования	01.04.2020	01.07.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП
5.2	КТ: Документ разработан	-	01.08.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
5.2.1	Разработка проекта методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	01.07.2020	01.08.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
5.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.09.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
5.3.1	Рассмотрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков на заседании Координационного Совета по реализации регионального Стандарта	01.08.2020	31.08.2020	Гужва О. Г., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	кадрового обеспечения промышленного роста Тамбовской области					
5.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
5.4.1	Утверждение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	01.09.2020	30.09.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП
5.5	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
5.5.1	Освещение внедрения методологии наставничества в СМИ	01.07.2020	31.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
6	Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке региональной сборной для участия в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	-	31.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" позволит: - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования; - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					ограниченными возможностями здоровья; - обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров; - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - подготовить национальную сборную для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью.	
6.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
6.1.1	Подготовка приказа о проведении регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»	01.01.2019	01.06.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП
6.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2.1	Оснащение площадок для проведения регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»	01.01.2019	01.06.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП
6.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
6.3.1	Проведение регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»	01.01.2019	10.06.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП
6.3.2	Подготовка региональной сборной и обеспечение участия региональной сборной в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" в 2019 году	01.07.2019	30.12.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП
6.4	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
6.4.1	Подготовка приказа о проведении регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»	01.01.2020	30.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП
6.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	31.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	материально-техническое (кадровое) обеспечение					
6.5.1	Оснащение площадок для проведения регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»	01.01.2020	30.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП
6.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
6.6.1	Проведение регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»	01.01.2020	01.01.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП
6.6.2	Подготовка региональной сборной и обеспечение участия региональной сборной в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" в 2020 году	01.01.2020	30.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП
6.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
6.7.1	Подготовка приказа о проведении регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»	01.01.2021	30.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
6.8.1	Оснащение площадок для проведения регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»	01.01.2021	30.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП
6.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
6.9.1	Проведение регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»	01.01.2021	30.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП
6.9.2	Подготовка региональной сборной и обеспечение участия региональной сборной в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" в 2021 году	01.01.2021	30.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП
6.10	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
6.10.1	Подготовка приказа о проведении регионального чемпионата профессионального мастерства для	01.01.2022	30.12.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	людей с инвалидностью «Абилимпикс»					
6.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
6.11.1	Оснащение площадок для проведения регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»	01.01.2022	30.12.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП
6.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
6.12.1	Проведение регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»	01.01.2022	30.12.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП
6.12.2	Подготовка региональной сборной и обеспечение участия региональной сборной в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" в 2022 году	01.01.2022	30.12.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП
6.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
6.13.1	Подготовка приказа о проведении регионального чемпионата	01.01.2023	01.01.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»					
6.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
6.14.1	Оснащение площадок для проведения регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»	01.01.2023	30.12.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП
6.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
6.15.1	Проведение регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»	01.01.2023	30.12.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП
6.15.2	Подготовка региональной сборной и обеспечение участия региональной сборной в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" в 2023 году	01.01.2023	30.12.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП
6.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.16.1	Подготовка приказа о проведении регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»	01.01.2024	30.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП
6.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
6.17.1	Оснащение площадок для проведения регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»	01.01.2024	30.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП
6.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
6.18.1	Проведение регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»	01.01.2024	30.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП
6.18.2	Подготовка региональной сборной и обеспечение участия региональной сборной в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Приказ	РРП
7	В 52 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	-	31.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	К концу 2024 года в 52% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена				образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, что позволит: - оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям; - внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации.	
7.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
7.1.1	Согласование кандидатур экспертов Союза «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» и включение их в состав Государственных экзаменационных комиссий	01.12.2023	01.12.2023	Черникова Е. В., Ведущий специалист-эксперт	Приказ	РРП
7.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.2.1	Оснащение площадок демонстрационного экзамена в соответствии с инфраструктурным листом Ворлдскиллс	01.04.2024	01.05.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
7.2.2	Организация обучения экспертов Ворлдскиллс на право участия в проведении демонстрационного экзамена	01.04.2024	01.05.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
7.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
7.3.1	Обобщение и трансляция современных технологий обучения и проведения аттестации	01.10.2024	31.12.2024	Черникова Е. В., Ведущий специалист-эксперт	Прочий тип документа	РРП
8	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций Тамбовской области внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	-	31.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ, и поэтапно внедряемая до конца 2024 года, позволит: - усовершенствовать организационные, финансово-	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					экономические и методические механизмы управления профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентируемых компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования.	
8.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
8.1.1	Разработка инструментария мониторинга участия общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и обновлении образовательных программ	01.02.2024	01.03.2024	Гужва О. Г., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
8.2.1	Создание материально-технической базы для внедрения целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и обновлении образовательных программ	01.02.2024	01.09.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
8.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
8.3.1	Проведение мониторинга участия общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления	01.04.2024	01.06.2024	Гужва О. Г., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	профессиональной образовательной организацией и обновлении образовательных программ					
8.3.2	Обобщение и трансляция лучшего опыта внедрения целевой модели участия общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и обновлении образовательных программ	01.09.2024	31.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
9	В Тамбовской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	-	31.12.2023	Котельникова Т. П., Начальник управления	Внедренные к концу 2023 года в Тамбовской области программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволят: - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие Тамбовской области; - повысить конкурентоспособность профессионального образования. 	
9.1	КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
9.1.1	Разработка и утверждение методических рекомендаций о внедрении программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не	01.06.2022	01.09.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Методические рекомендации	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	более 6 месяцев в Тамбовской области					
9.1.2	Разработка и апробация в Тамбовской области программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.06.2021	01.06.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП
9.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
9.2.1	Проведение информационно-аналитического исследования по вопросам международного и корпоративного опыта подготовки рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям. Подготовка информационно-аналитического отчета	01.01.2021	01.06.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП
9.2.2	Проведение мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе	01.09.2022	30.12.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	информационно-аналитического отчета субъектов Тамбовской области. Подготовка информационно-аналитического отчета					
9.3	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.04.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
9.3.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на сопровождение мероприятий по внедрению в Тамбовской области программ профессионального обучения. Создание условий для краткосрочной, не более 6 месяц, подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс	01.01.2021	01.03.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	ПК
9.3.2	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на сопровождение мероприятий по внедрению в Тамбовской области программ профессионального обучения. Создание условий для	01.01.2022	01.03.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	краткосрочной, не более 6 месяц, подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс					
9.3.3	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на сопровождение мероприятий по внедрению в Тамбовской области программ профессионального обучения. Создание условий для краткосрочной, не более 6 месяц, подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс	01.01.2023	01.03.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	ПК
9.4	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	30.12.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
9.4.1	Предоставление отчета о реализации субсидии на сопровождение мероприятий по внедрению в Тамбовской области программ профессионального обучения	01.12.2021	25.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.4.2	Предоставление отчета о реализации субсидии на сопровождение мероприятий по внедрению в Тамбовской области программ профессионального обучения	01.12.2022	25.12.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП
9.4.3	Предоставление отчета о реализации субсидии на сопровождение мероприятий по внедрению в Тамбовской области программ профессионального обучения	01.12.2023	25.12.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП
10	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, вовлечены в различные формы наставничества	-	31.12.2024	Котельникова Т. П., Начальник управления	Внедрение с 1 июля 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70 % обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Реализованный комплекс мер позволит: - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.	
10.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
10.1.1	Утверждение методологии и формы мониторинга количества обучающихся профессиональных образовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества	01.09.2019	01.12.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Инструкция	РРП
10.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
10.2.1	Проведение конкурсов лучших практик по внедрению наставничества	01.09.2022	01.11.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Положение	РРП
10.2.2	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	01.03.2020	20.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования					
10.2.3	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	01.03.2021	20.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.2.4	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	01.03.2022	20.12.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП
10.2.5	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в организациях,	01.03.2023	20.12.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования					
10.2.6	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	01.03.2024	20.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП
10.3	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
10.3.1	Организация курсов повышения квалификации наставников (различных форм наставничества) на базе профессиональных образовательных организаций	01.05.2019	01.10.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11	Не менее 300 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 120 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	-	31.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	К концу 2024 года не менее 300 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и прошли практику на предприятиях-партнерах, а также не менее 120 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Проведение данных мероприятий позволит: - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне; - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству.	
11.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
11.1.1	Реализация методических рекомендаций о проведении повышения квалификаций по программам, основанным на опыте Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), в том числе сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс	01.01.2019	31.12.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
11.1.2	Подготовка заявки для участия в отборе стажировочных площадок	01.01.2019	01.05.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
11.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	ПК
11.2.1	Обеспечение повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, в том числе на предприятиях-партнерах, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	01.05.2019	31.12.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.2.2	Обеспечение повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, в том числе на предприятиях-партнерах, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	01.05.2020	31.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП
11.2.3	Обеспечение повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, в том числе на предприятиях-партнерах, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	01.05.2021	31.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП
11.2.4	Обеспечение повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, в том числе на предприятиях-партнерах, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	01.05.2022	31.12.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП
11.2.5	Обеспечение повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, в том числе на предприятиях-партнерах,	01.05.2023	31.12.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	сертификация в эксперты Ворлдскиллс					
11.2.6	Обеспечение повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, в том числе на предприятиях-партнерах, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	01.05.2024	31.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«Молодые профессионалы»
(Тамбовская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, %							
1	Доля обучающихся Тамбовской области, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент	ZaTo - число обучающихся Тамбовской области, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших	Форма статистического наблюдения СПО-Мониторинг	Управление образования и науки Тамбовской области	Муниципальные образования автономного округа, округа	За отчетный период Ежегодно	$FaTo = \frac{ZaTo}{ZTo} \cdot 100$ ZaTo - число обучающихся Тамбовской области, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
		аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, чел.					образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена ZTo - общее число обучающихся Тамбовской области, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
1	Доля обучающихся Тамбовской области, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент	ZTo - общее число обучающихся Тамбовской области, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, чел.	Форма статистического наблюдения СПО-1	Управление образования и науки Тамбовской области	Муниципальные образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	$FaTo = \frac{ZaTo}{ZTo} \cdot 100$ ZaTo - число обучающихся Тамбовской области, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>ZTo - общее число обучающихся Тамбовской области, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, %							
2	Доля организаций Тамбовской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент	ОаТо - число организаций Тамбовской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, ед.	Форма статистического наблюдения СПО-Мониторинг	Управление образования и науки Тамбовской области	Муниципальные образования автономного округа, округа	За отчетный период Ежегодно	$FaTo = \frac{OaTo}{OTo} \cdot 100$ <p>ОаТо - число организаций Тамбовской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена</p> <p>OTo - общее число организаций Тамбовской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Доля организаций Тамбовской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент	ОТо - общее число организаций Тамбовской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, ед.	Форма статистического наблюдения СПО-1	Управление образования и науки Тамбовской области	Муниципальные образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	$FaTo = \frac{OaTo}{OTo} \cdot 100$ <p>ОаТо - число организаций Тамбовской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена</p> <p>ОТо - общее число организаций Тамбовской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, ед.							
3	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом единиц	MasTo - число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, ед.	Данные мониторинга (Тамбовская область)	Управление образования и науки Тамбовской области	Муниципальные образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	$F_{MTo} = MasTo$ <p>MasTo - число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования</p>
Число центров опережающей профессиональной подготовки, ед.							
4	Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц	SoppTo - число созданных и функционирующих	Данные мониторинга (Тамбовская область)	Управление образования и науки	Муниципальные образования	За отчетный период Ежегодно	$F_{CoppTo} = SoppTo$

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
		центров опережающей профессиональной подготовки, ед.	область)	Тамбовской области	субъектов РФ		СоррТо - число созданных и функционирующих центров опережающей профессиональной подготовки


Заместитель главы администрации области, председатель проектного комитета по реализации на территории Тамбовской области национального проекта «Образование»



Н.Е. Астафьева

Лист согласования к паспорту регионального проекта «Молодые профессионалы»

Заместитель главы администрации области,
начальник финансового управления области


_____ 2019 г.


Д.И.Зубков

Начальник управления экономической
политики администрации области


_____ 2019 г.

С.П. Юхачев

Начальник управления образования
и науки области


_____ 2019 г.

Т.П. Котельникова